

ePed-införandet i Västra Götalandsregionen

ePed-införandet i Västra Götalandsregionen

I projektform med en **projektledare**: Brittmarie Park

Projektgrupp bestående av:

- **Granskningsgrupp** består av läkare och sjuksköterskor från alla barnsjukhus i VGR samt två apotekare (à 20%)

Uppgifter för granskningsgruppen:

- Granska alla befintliga ePed-läkemedelsblad
- Inventering om vilka nya/egna läkemedelsblad som behövs

- **Arbetsgrupp** består av en läkare (50%) och två apotekare (à 20%)

Uppgifter för arbetsgruppen

- Hålla kontakten med Centralredaktionen under granskningsprocessen
- Förbereda granskningsgruppens arbete
- Skapa rutiner kring introduktionsprocessen

ePed-redaktion i VGR

- Redaktion startas upp under hösten 2017
 - **ePed-redaktionen** planeras bestå av en läkare (50%), två apotekare (à 20%) och en barnsjuksköterska (?%)

Uppgifter för ePed-redaktionen:

- Hålla kontakten med Centralredaktionen
- Förvaltning och uppdatering av läkemedelsbladen,
- Ta fram nya läkemedelsblad

•

Tidsplanen:

- ePed-anpassad läkemedelsmodul i Melior introduceras inom regionen fr.o.m. maj 2017, där ingår
 - krav på ordinationsvikt
 - doseringshjälpen (mg/kg)
 - rimlighetskontroll för dos och vikt
- Ordinationsstöd med läkemedelsblad kopplas på när 90% av läkemedelsbladen är granskade och godkända (troligen Q1 2018)

